

28 יוני 2018

לוח תשלומים לשכ"ט מנה"פ עד 50 מלש"ח (מכרז 7/17) ולמקדמה למתכנני על (מכרז 2/17)

1. להלן טבלה המפרטת את לוח התשלומים לשכ"ט במכרזים שבנידון:

הישג נדרש	מנהל פרויקט מכרז 7/17	מתכנן על מכרז 2/17
מדידה		א"ד 1 10% מקדמה
תכנית קומפילצית מערכות לא מאומתת וצ.ה.ע. גישושים	40% מוקדם	א"ד 2 25% מקדמה
השלמת תכנון מוקדם לרבות אומדן - אישור מעבר למפורט	60% מוקדם	
שלבי ביצוע מוכנים להתייעצות משטרה	40% מפורט	א"ד 3 30% מקדמה
טרום שיפוט 3		א"ד 4 10% מקדמה
תעודת גמר שיפוט 3	40% מפורט	א"ד 5 25% מקדמה
אישור ניתוח שכ"ט מתכנן	20% מפורט	

2. אין להגיש חשבון עבור ביצוע חלקי של אבן דרך. חשבון שיוגש עבור ביצוע חלקי של אבן דרך לא יאושר.
3. לאחר תעודת גמר שיפוט 3 מתכנן על ומנהל פרויקט יאשרו אצל הגורמים המוסמכים בנתיבי ישראל ניתוחי שכ"ט מפורטים לכל דיסציפלינות התכנון. לאחר מכן תבוצע התחשבות סופית עם מתכנן העל בכל הקשור לתמורה המגיעה למתכנן העל בגין התכנון.
4. באחריות מנהל הפרויקט לאשר ניתוחי שכר טרחה לפיקוח עליון אצל הגורמים המוסמכים בנתיבי ישראל לפני תחילת הביצוע.